

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: **10/07/2025**ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚ.: **4508/149/Z5S**

Στην Κοζάνη σήμερα την Πέμπτη 10 Ιουλίου του 2025, μεταξύ αφενός:

1. Της ANKO Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με έδρα Φον Καραγιάννη 1-3 Κοζάνη, Α.Φ.Μ. 094144112, ΔΟΥ Κοζάνης, νομίμως εκπροσωπούμενη στο παρόν από τον Γενικό Διευθυντή κ. Αναστάσιο Σιδηρόπουλο, εφεξής αποκαλούμενης ως **Εργοδότης** και
2. του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ – ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΕΘΩΝΟΣ 15, ΤΚ 17564, Π.ΦΑΛΗΡΟ, Α.Φ.Μ. 055558190 – Δ.Ο.Υ. ΙΖ ΑΘΗΝΩΝ, εφεξής καλούμενος ως **Συνεργάτης**,

Λαμβάνοντας υπόψιν,

1. Το από 29/04/2024 με α.π. 2161/990/9F5 Τεχνικό Δελτίο με τίτλο «Μελέτη ολοκλήρωσης της κατασκευής των ανασχετικών φραγμάτων Εμπόριο Ι και ΙΙ Δήμου Εορδαίας» μεταξύ της ANKO Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κοζάνης.
2. Την υπ' αριθ. 64/2024 της 26/07/2024 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ANKO με θέμα: «Έγκριση σύναψης Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) Ιδιωτικού Δικαίου με ένα (1) άτομο, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού Π.Ε., στο πλαίσιο υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) με τίτλο «Μελέτη ολοκλήρωσης της κατασκευής των ανασχετικών φραγμάτων Εμπόριο Ι και ΙΙ Δήμου Εορδαίας».
3. Την από 26/07/2024 σύμβαση μίσθωσης έργου μεταξύ της ANKO Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – Α.Ο.Τ.Α. και του κ. ΑΝΔΡΕΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ – ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΑΔΑ: 6ΦΒΟ46Μ8ΨΙ-95Ω).
4. Την πορεία υλοποίησης του Τεχνικού Δελτίου και το υπ' αριθ. πρωτ. 4459/149/Z5S – 09/07/2025 έγγραφο του υπεύθυνου Τμήματος Συντονισμού – Προγραμματισμού.

Συμφωνήθηκαν τα εξής:

Το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης παρατείνεται έως τις 25/01/2026 σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 2 αυτής (Διάρκεια Σύμβασης), με το ίδιο αντικείμενο σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 1 αυτής (Αντικείμενο της Σύμβασης) και χωρίς καμία μεταβολή του Οικονομικού Αντικειμένου, καθώς προέκυψαν καθυστερήσεις από την αναμονή εγκρίσεων και απαντητικών αποφάσεων από την αρμόδια Υπηρεσία, οπότε

καθίσταται αδύνατη η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, χωρίς υπαιτιότητα του συνεργάτη.

Κατά τα λοιπά η αρχική σύμβαση ισχύει ως έχει.

Η παρούσα σύμβαση αφού συντάχθηκε, διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενο μέρος ένα για λογαριασμό του και με επιμέλεια της Εταιρείας θα υποβληθεί κατάσταση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.